

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE SUPERVISÃO DA ANÁLISE E DIVULGAÇÃO DOS INDICADORES: JANEIRO A MARÇO DE 2006

Objetivo A: Supervisionar a Execução das PED's nas Regiões Metropolitanas

Convênio MTE/SPPE/CODEFAT No. 098/2005 e Primeiro Termo Aditivo

DIEESE

Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos

SEADE

Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Economia e Planejamento

Junho, 2007

Presidente da República

Luiz Inácio Lula da Silva

Ministro do Trabalho e Emprego

Luiz Marinho

Secretário de Políticas Públicas de Emprego

Remígio Todeschini

Diretor do Departamento de Emprego e Salário - DES

Carlos Augusto Simões Gonçalves Junior

Coordenadora Geral de Emprego e Renda - CGER

Adriana Phillips Ligiéro

© copyright 2006 – Ministério do Trabalho e Emprego
Secretaria de Políticas Públicas de Emprego – SPPE
Esplanada dos Ministérios Bl. F Sede
2º Andar - Sala 251
Telefone: (61) 3225-6842/317-6581
Fax: (61) 3323-7593
CEP: 70059-900
Brasília - DF

Obs.: os textos não refletem necessariamente a posição do Ministério do Trabalho e Emprego.

DIEESE

DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATÍSTICA E ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS

Rua Ministro Godói, 310 – Parque da Água Branca – São Paulo – SP – CEP 05001-900

Fone: (11) 3874 5366 – Fax: (11) 3874 5394

E-mail: en@DIEESE.org.br

<http://www.DIEESE.org.br>

Direção Sindical Executiva

João Vicente Silva Cayres – Presidente - SIND Metalúrgicos ABC

Carlos Eli Scopim – Vice-presidente – STI Metalúrgicas Mecânicas de Osasco e Região

Tadeu Moraes de Sousa – Secretário - STI Metalúrgicas de São Paulo, Mogi e Região

Direção Técnica

Clemente Ganz Lúcio – Diretor Técnico

Ademir Figueiredo – Coordenador de Desenvolvimento e Estudos

Nelson de Chueri Karam – Coordenador de Relações Sindicais

Claudia Fragozo dos Santos – Coordenadora Administrativa e Financeira

Convênio MTE/SPPE/CODEFAT – nº. 098/2005 e Primeiro Termo Aditivo

Ficha Técnica

Coordenação

Clemente Ganz Lúcio – Responsável Institucional

Lúcia Garcia – Coordenadora do Projeto

Sirlei Márcia de Oliveira – Supervisora Técnica de Projetos

Mônica Aparecida da Silva – Supervisora Administrativa e Financeira de Projetos

Equipe Regional PED's¹

Apoio Administrativo

Gilza Gabriela de Oliveira

Maria Neuma Brito

Maria Nilza Macedo

Rosane Rossini

Entidade Executora

DIEESE

Consultores

Fundação SEADE

Fundação de Economia e Estatística – FEE

Instituto de Desenvolvimento do Trabalho -IDT

Financiamento

Fundo de Amparo ao Trabalhador -FAT

Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos- DIEESE

¹ Outros profissionais que não foram citados se envolveram na execução das atividades previstas no plano de trabalho do projeto.

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	06
1. IDENTIFICAÇÃO DA ATIVIDADE	08

APRESENTAÇÃO

A última etapa do processo de execução das Pesquisas de Emprego e Desemprego corresponde à análise e divulgação de seus resultados. Com as análises desenvolvidas se almeja acompanhar a evolução dos mercados de trabalho regionais, avaliando os impactos das políticas macroeconômicas, setoriais e sociais sobre sua dinâmica, bem como caracterizar, de modo detalhado, os postos de trabalho e o perfil da força de trabalho local.

Os indicadores e análises divulgados pelo Sistema PED devem, sobretudo, democratizar o conhecimento dos mecanismos que conformam as relações presentes nos mercados de trabalho locais e à reflexão das possibilidades de transformação das condições de inserção laboral nas diversas regiões. Para tanto, as informações apuradas pelo Sistema PED vêm sendo divulgadas através de diferentes tipos de publicações, que, para atenderem às necessidades de um amplo leque de usuários, buscam expressar em linguagem adequada o conteúdo analítico dos resultados produzidos pela metodologia PED.

Os resultados apurados pelo Sistema PED são divulgados em publicações sistemáticas com periodicidade mensal, trimestral e anual e em publicações temáticas sem periodicidade que podem ser agrupadas em duas grandes linhas de estudo: sobre segmentos específicos da população e sobre características dos postos de trabalho. Além das publicações, os resultados da PED são disponibilizados aos usuários através de tabulações especiais.

Dentre estas publicações, destaca-se o ***Boletim Mensal PED ou Press Release PED***, cujo propósito central é o de promover o acompanhamento mensal dos mercados de trabalho investigados. Objetivando a apresentação e análise dos principais indicadores da condição ocupacional da população em idade ativa (PIA) e sob a orientação do DIEESE-SEADE, os press releases mensais das PED's regionais sempre foram similares. A prática de divulgação deste material também sempre foi semelhante, direcionada a grande imprensa, de modo a dar conhecimentos aos mais amplos segmentos sociais da trajetória e desempenho das condições laborais na região.

Para garantir a construção e manutenção de um padrão de divulgação dos resultados PED, à comparabilidade das séries de indicadores do Sistema, bem a qualidade dos dados levantados pelas pesquisas regionais, o DIEESE mantém uma equipe composta por, pelo menos, um técnico em cada Região investigada. Esta equipe presente em seis estados, prevista na arquitetura institucional do Sistema PED e institucionalizada na Resolução CODEFAT n 54, além de responsável por manter

cotidianamente a articulação do Sistema, estrutura e viabiliza as atividades de assistência técnica prestadas pela Coordenação Técnica à execução das PED's.

Entre janeiro de 2006 e abril de 2007, de modo complementar as suas atividades rotineiras, a equipe técnica do DIEESE alocada nas pesquisas regionais elaborou um amplo Diagnóstico operacional do Sistema PED.

O presente documento integra o conjunto de Relatórios Executivos que sistematizam esse esforço, correspondendo ao exame dos procedimentos e práticas de divulgação das informações apuradas pelo Sistema PED.

1. IDENTIFICAÇÃO DA ATIVIDADE

Período de Coleta de Informações: Janeiro de 2006 a março de 2006

Equipe Envolvida: Coordenadores Técnicos das PED's Regionais/DIEESE

Função Diagnosticada: Acompanhamento e Supervisão das Atividades de Análise e Divulgação – Cronograma da data de fechamento por tipo de atividade.

QUADRO 1
Cronograma de data de Fechamento por tipo de Atividade/2006

PED	Atividade	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Belo Horizonte													
	Crítica	30/jan	28/fev	31/mar	30/abr	30/mai	30/un	31/jul	31/ago	30/set	30/out	30/nov	28/de
	Digitação	7/fev	5/mar	5/abr	5/mai	7/jun	7/jul	5/ago	6/set	5/out	8/11	6/12	4/jan
	Consistência	9/fev	13/mar	10/abr	10/mai	12/jun	12/jul	8/ago	13/set	10/out	13/11	11/12	9/jan
	Estatística	13/fev	15/mar	12/abr	12/mai	14/jun	14/jul	10/ago	15/set	16/out	16/11	13/12	11/jan
	Análise/Arte	6 dias	8 dias	6 dias	7 dias	6 dias	7 dias	8dias	6 dias	6 dias	7 dias	7 dias	-
	Divulgação	22/fev	29/mar	26/abr	24/mai	21/jun	26/jul	23/ago	27/set	25/out	22/11	20/12	-
Distrito Federal													
	Crítica	3/fev	6/mar	4/abr	5/mai	5jun	6/jul	4/ago	6/set	5/out	6/nov	5/dez	4/jan
	Digitação	8/fev	10/mar	10/abr	10/mai	9/jun	11//jul	9/ago	11/set	10/out	10/11	08/12	9/jan
	Consistência	9/fev	17/mar	11/abr	15/mai	14jun	14/jul	14/ago	15/set	13/out	14/11	11/12	11/jan
	Estatística	14/fev	21/mar	14/abr	18/mai	19jun	18/jul	18/ago	19/set	17/out	17/11	15/12	16/jan
	Análise/Arte	7 dias	5 dias	5 dias	5 dias	6 dias	7 dias	8dias	5 dias	6 dias	6 dias	5 dias	-
	Divulgação			25/abr	06/jun	28jun	26/jun	30/ago	26/set	25/out	28/11	22/12	-
Porto Alegre													
	Crítica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Digitação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consistência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Estatística	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Análise/Arte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Divulgação	22/fev	22/mar	26/abr	23/mai	21/jun	25/jul	23/ago	26/set	24/out	22/nov	20/dez	23/jan
Recife													
	Crítica					09/06	10/07	07/08	08/09	09/10	07/11	07/12	08/jan
	Digitação					09/06	11/07	08/08	11/09	10/10	08/11	07/12	09/jan
	Consistência					09/06	11/07	09/08	11/09	10/10	09/11	08/12	10/jan
	Estatística					12/06	12/07	10/08	12/09	11/10	10/11	11/12	11/jan
	Análise/ Arte					05 dias	06 dias	05 dias	06 dias	06 dias	05 dias	06 dias	06 dias
	Divulgação	23/02	23/03	26/04	23/05	21/06	25/07	23/08	26/09	24/10	22/11	20/12	23/jan

Fonte: DIEESE

QUADRO 1 (continuação)
Cronograma de data de Fechamento por tipo de Atividade/2006

PED	Atividade	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Salvador													
	Crítica		03/fev	03/abr	02/mai	01/jun	03/jul	01/ago	01/set	02/out	01/nov	01/dez	02/jan
	Digitação		03/fev	03/abr	02/mai	01/jun	03/jul	01/ago	01/set	02/out	01/nov	01/dez	02/jan
	Consistência		07/mar	5/abr	04/mai	05/jun	05/jul	03/ago	05/set	04/out	07/nov	05/dez	04/jan
	Estatística		10/mar	10/abr	09/mai	08/jun	10/jul	08/ago	12/set	09/out	10/nov	11/dez	09/jan
	Análise/Arte (1)		2 dias										
	Divulgação		23/mar	20/abr	22/mai	21/jun	21/jul	21/ago	21/set	24/out	24/nov	22/dez	22/jan
São Paulo													
	Crítica	2/fev	2/mar	31/mar	2/mai	2/jun	4/jul	31/jul	1/set	2/out	1/nov	1/dez	28/dez
	Digitação	7/fev	8/mar	5/abr	5/mai	7/jun	7/jul	3/ago	6/set	5/out	8/11	6/12	4/jan
	Consistência	9/fev	13/mar	10/abr	10/mai	12/jun	12/jul	8/ago	13/set	10/out	13/11	11/12	9/jan
	Estatística	13/fev	15/mar	12/abr	12/mai	14/jun	14/jul	10/ago	15/set	16/out	16/11	13/12	11/jan
	Análise/Arte	6 dias	8 dias	6 dias	7 dias	6 dias	7 dias	8 dias	6 dias	6 dias	7 dias	7 dias	-
	Divulgação	22/fev	28/mar	25/abr	24/mai	27/jun	26/jun	23/ago	26/set	25/out	28/11	22/12	-

Fonte: DIEESE

(1) Na PED-RMS o período de análise dos dados mensais é de dois dias úteis